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04.11.05.01.01. . . . . .  Project Start 23AUG06  3 
04.11.05.01.03.01. . . . .  SUBMIT D0 RI/FS RPT TO DOE FOR TECH REVIEW  06MAR09 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  SUBMIT D1 RI/FS REPORT TO DOE FOR LEGAL REVIEW  13MAY09 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  ISSUE RI/FS REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  18DEC09 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  DOE ISSUE RI/FS REPORT TO EPA/KY (D2)  14JAN10 2A 
04.11.05.01.03.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI/FS REPORT  16FEB10 2A 
04.11.05.01.02.02. . . . .  Issue Final Site screening to DOE  02MAR07 2B 
04.11.05.01.02.03. . . . .  ISSUE WAC TO DOE TECH  04JUN07 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  DOE SUBMIT D1 RI/FS REPT TO REGULATORS (CON MIL)  13JUL09 2A 
04.11.05.01.02.03. . . . .  ISSUE FINAL WAC TO DOE  25JUN07 2B 
04.11.05.01.02.04. . . . .  ISSUE LCCA TO DOE TECH  22MAY07 2B 
04.11.05.01.02.04. . . . .  ISSUE FINAL LCCA TO DOE  13JUN07 2B 
04.11.05.01.02.05. . . . .  ISSUE CONCEPTUAL DESIGN TO DOE TECH  01MAR07 2B 
04.11.05.01.02.05. . . . .  ISSUE FINAL CONCEPTUAL DESIGN TO DOE  11APR07 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  ISSUE RI SCOPING DOCUMENT TO DOE (D0)  12NOV07 2B 
04.11.05.01.03.02. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) TECH REVIEW  21OCT09 2B 
04.11.05.01.03.02. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE LEGAL  14DEC09 2B 
04.11.05.01.03.02. . . . .  DOE ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1)  16FEB10 2A 
04.11.05.01.03.02. . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  03MAY10 3 
04.11.05.01.03.02. . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE for Legal Review  24MAY10 2B 
04.11.05.01.03.02. . . . .  DOE ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2)  03JUN10 2A 
04.11.05.01.03.02. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN  07JUL10 3 
04.11.05.01.03.02. . . . .  ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC  13JUL10 3 
04.11.05.01.03.02. . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD  27SEP10 3 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE ROD/LUCIP TO DOE (D0) TECH REVIEW  08JUN10 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN  27SEP10 3 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D1) TO DOE  14OCT10 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D1)  27OCT10 2A 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION/LUCIP (D2) TO DOE  20DEC10 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL  17DEC07 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD/LUCIP  01FEB11 3 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE SIGNED RECORD OF DECISON TO EPA/KDEP  02MAR11 3 
04.11.05.01.03.03. . . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED ROD (CONTRACT MILESTONE)  31MAR11 3 
04.11.05.01.03.02. . . . .  ISSUE D1 PROPOSED PLAN TO DOE HQ  07JAN10 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE D1 TO DOE LEGAL  13AUG10 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  ISSUE D1 ROD/LUCIP TO DOE HQ  03SEP10 2B 
04.11.05.01.02.02. . . . .  ISSUE SITE SELECTION REPORT TO DOE  17JAN07 2B 
04.11.05.01.03.03. . . . .  DOE ISSUE ROD/LUCIP TO EPA/KY (D2)  30DEC10 2A 
04.11.05.01.03.03. . . . .  Project Complete  31MAR11 3 
04.11.05.01.03.01. . . . .  DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1)  07FEB08 2A 
04.11.05.01.03.01. . . . .  Issue D0 RI/FS Work Plan to DOE  04APR08 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  Issue D0 RI/FS Work Plan to DOE  02JUN08 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  Issue Draft RI/FS Work Plan to DOE Legal  30JUL08 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  Issue D1 RI/FS Work Plan to Regulators  02OCT08 2A 
04.11.05.01.03.01. . . . .  ISSUE RI/FS WP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  17FEB09 2B 
04.11.05.01.03.01. . . . .  DOE ISSUE RI/FS Work Plan TO EPA/KY (D2)  11MAR09 2A 
04.11.05.01.03.01. . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI/FS Work Plan  13APR09 2A 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Communication Plan to DOE for tech review  31JAN08 2B 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Communication Plan to DOE for legal review  28FEB08 2B 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Communication Plan to DOE PPPO  28MAR08 2B 
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04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Communication Plan to Regulators/CAB  25APR08 2A 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Implementation Plan to DOE for tech review  30MAY08 2B 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue ImplementationPlan to DOE for legal review  27JUN08 2B 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Implementation Plan to DOE PPPO  29JUL08 2B 
04.11.05.01.04. . . . . .  Issue Implementation Plan to DOE  26AUG08 2A 

 


